

แผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลระบบบริหารงานบำรุง ประจำปี 2560

ประเภทงาน	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ก่อน			ปีงบประมาณ ปัจจุบัน												ปีงบประมาณ ถัดไป			หมายเหตุ	
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
		ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1				
งานบริหารโครงการ	โครงการจ้างทาง																				
	การจัดทำแผนที่	สทช. ขทช. บทช. 1ธ.ย.-31ก.ค.																		สทช. ขทช. บทช. 1ธ.ย.-31ก.ค.	
	ตรวจสอบติดตามข้อมูลโครงการจ้างทาง	สทช. ขทช. บทช. 1ธ.ย.-31ก.ค.																		สทช. ขทช. บทช. 1ธ.ย.-31ก.ค.	
	การลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท	สนร. 1ก.ค.-31ส.ค.																		สนร. 1ก.ค.-31ส.ค.	
		บทช. ขทช. สทช. สนร.																			
งานระบบบริหารงานบำรุง	1.ระบบ CRD																				
	1.1 บันทึกรหัสข้อมูล																			ขทช. บทช. 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.	ขทช. บทช. 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.
	2. ระบบ PMMS																				
	2.1 Calibrate รถ Rosy																			1 - 30 พ.ย. 59	
	2.2 สำรวจข้อมูล IRI																				
	2.2.1 รถคันที่ 1 สนร. รับผิดชอบ																			1 ธ.ค.59 - 30 มิ.ย.60	
	สำรวจ 7 สำนัก พื้นที่ สทช.1-3, สทช.7,สทช.13,สทช.15 และสทช.16																				
	2.2.2 รถคันที่ 2 สนร. รับผิดชอบ																			1 ธ.ค.59 - 30 มิ.ย.60	
	สำรวจ 6 สำนัก พื้นที่ สทช.4,สทช.8 - 11,สทช.14 และ สทช.18																				
	2.2.3 รถคันที่ 3 สทช.5 รับผิดชอบ																			1 ม.ค. - 31 มี.ค.	
	สำรวจ 1 สำนัก พื้นที่ สทช.5																				
	2.2.4 รถคันที่ 4 สทช.6 รับผิดชอบ																			1 ม.ค. - 31 มี.ค.	
	สำรวจ 1 สำนัก พื้นที่ สทช.6																				
	2.2.5 รถคันที่ 5 สทช. 12 รับผิดชอบ																			1 ม.ค. - 28 ก.พ.	
	สำรวจ 1 สำนัก พื้นที่ สทช.12																				
2.2.6 รถคันที่ 6 สทช. 17 รับผิดชอบ																			1 ม.ค. - 28 ก.พ.		
สำรวจ 1 สำนัก พื้นที่ สทช.17																					
2.3 บันทึกรหัสข้อมูล IRI																			สนร. 1 ก.พ.-31 ก.ค.		
2.4 สำรวจและบันทึกรหัสข้อมูล PCU.	สทช. 1 พ.ย - 31 ก.ค.																		สทช. 1 พ.ย.59 - 31 ก.ค.60		
	สทช. 1-31 ส.ค.																		สทช. 1 ธ.ค.59 - 31 ก.ค.60	สทช. 1-31 ส.ค.	
2.5 สำรวจและบันทึกรหัสข้อมูลค่าการแอ่นตัวของถนน	สทช. 1 พ.ย.- 31 ก.ค.																		สนร.,สทช. 1 พ.ย.59 - 31 ก.ค.60		
	สทช. 1-31ส.ค.																		สทช. 1 ธ.ค.59 - 31 ก.ค.60	สทช. 1-31ส.ค.	
2.6 สำรวจและบันทึกรหัสข้อมูล RCI.	ขทช. , บทช. 1ธ.ย.- 31 ก.ค.																		ขทช. , บทช. 1ธ.ย.- 31 ก.ค.		
	ขทช. , บทช. 1ก.ค.-31 ส.ค.																		ขทช. , บทช. 1ก.ค.-31 ส.ค.		
3. ระบบ FMS																			ขทช. , บทช. เวลาประเมินเหตุผลทุกภัย		
งานปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง																			สนร.		

สำรวจเก็บข้อมูล IRI สนร. และ สทช. 1- 18

สำรวจเก็บข้อมูล PCU และ BMB สทช. 1- 18

สำรวจเก็บข้อมูล RCI ขทช., บทช.

บันทึกรหัสข้อมูล ขทช.,บทช. สทช.1-18 และ สนร.

## สรุปแผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลลงระบบบริหารงานบำรุง ประจำปี ๒๕๖๐

ประเภทงาน	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เริ่มต้น	สิ้นสุด	รวม (วัน)	
งานบริหาร โครงข่ายทาง	- โครงข่ายทาง	สทช. ขทช. บทช.	๑ มิ.ย.	๓๑ ก.ค.	๖๑	
	- จัดทำแผนที่	สทช. ขทช. บทช.	๑ มิ.ย.	๓๑ ก.ค.	๖๑	
	- ตรวจสอบติดตามข้อมูลโครงข่าย	สปร.	๑ ก.ค.	๓๑ ส.ค.	๖๒	
	- การลงทะเบียนทางหลวงชนบท	สปร.	๑ ต.ค.	๓๐ ก.ย.	๓๖๕	
งานระบบบริหาร	<b>๑. ระบบ CRD</b>					
งานบำรุง	- บันทึกข้อมูล	บทช.,ขทช.	๑ พ.ย.	๓๑ ธ.ค.	๖๑	- ต้องปรับปรุงผิวจราจรในระบบ CRD ให้เรียบร้อย ก่อนการบันทึกข้อมูลสำรวจในระบบ PMMS
	<b>๒.ระบบ PMMS.</b>					
	๒.๑ Calibrate รถ Rosy	สปร.สทช.	๑ พ.ย.	๓๐ พ.ย.	๓๐	- สปร.และ สทช.๑ - ๑๘
	๒.๒ สำรวจข้อมูล IRI	สปร.,สทช.	๑ ธ.ค.	๓๐ มิ.ย.	๒๑๒	- สปร.สำรวจ สทช. ๑ - ๔, ๗ - ๑๑, ๑๓ - ๑๖ และ ๑๘
	๒.๓ บันทึกข้อมูล IRI	สปร.	๑ ม.ค.	๓๑ ก.ค.	๒๑๒	- สปร.เป็นผู้บันทึกข้อมูล IRI. ทั้งหมด
	๒.๔ สำรวจข้อมูล PCU.	สทช.	๑ พ.ย.	๓๑ ก.ค.	๒๗๓	- สทช.๑ - ๑๘
	๒.๕ บันทึกข้อมูล PCU.	สทช.	๑ ธ.ค.	๓๑ ส.ค.	๒๗๓	- สทช.๑ - ๑๘
	๒.๖ สำรวจข้อมูลค่าการแอนตัวถนน	สปร.,สทช.	๑ พ.ย.	๓๑ ก.ค.	๒๗๓	- สทช.๑ - ๑๘
	๒.๗ บันทึกข้อมูลค่าการแอนตัวถนน	สปร.,สทช.	๑ ธ.ค.	๓๑ ส.ค.	๒๗๓	- สทช.๑ - ๑๘
	๒.๘ สำรวจข้อมูล RCI.	ขทช.,บทช.	๑ มิ.ย.	๓๑ ก.ค.	๖๑	- สทช.๑ - ๑๘
	๒.๙ บันทึกข้อมูล RCI.	ขทช.,บทช.	๑ มิ.ย.	๓๑ ส.ค.	๙๒	- สทช.๑ - ๑๘
	<b>๓. ระบบ FMS.</b>	ขทช.,บทช.	เวลาประสบเหตุอุทกภัย			
งานปรับปรุง พัฒนาระบบ บริหารงานบำรุง		สปร.				