

กำหนดการ การดำเนินงานโครงการปี พ.ศ.2565

ช่วงเวลา	รายละเอียด
8 ต.ค. 63	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบ (สทช. ,ขทช.)
9 ต.ค. 63	เริ่มดำเนินงานจัดทำเอกสารบูรณาการแผนงาน (ด้านก่อสร้าง, ด้านบำรุงรักษาทาง, ด้านอำนวยความสะดวกความปลอดภัย) ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>แผนผัง One Page บูรณาการแผนงาน</b></li> <li>2. <b>แบบฟอร์ม บูรณาการแผนงาน</b></li> <li>3. ข้อมูลรายงานขยายเขตทาง และภาพประกอบการสร้างเส้นขยายเขตทางจาก ระบบ ROW (กรณีที่มีการขยายความกว้าง)</li> </ol>
15 ต.ค. 63	คณะอนุกรรมการฯ 4 กลุ่ม ตอบปัญหาข้อซักถามส่วนภูมิภาค (Video Conference)
23 ต.ค. 63	ขทช. จัดส่ง เอกสารบูรณาการแผนงาน 40% ของทั้งหมด ให้ กผง. รวบรวม
31 ต.ค. 63	ขทช. จัดส่ง เอกสารบูรณาการแผนงาน 60% ของทั้งหมด ให้ กผง. รวบรวม
23 ต.ค. - 16 พ.ย. 63	พิจารณาตัดแยกประเภทงาน และโครงการ โดยคณะกรรมการ ตัดแยกตามกลุ่ม
16 - 20 พ.ย. 63	คณะอนุกรรมการฯ 4 กลุ่ม นำเสนอผลการพิจารณา ต่อคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ ขทช. ดำเนินการจัดทำแบบ และปร. ตามผลการพิจารณา
20 พ.ย. - 21 ธ.ค. 63	ขทช. เริ่มจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ (หลักการเหตุผล และ ปร.4, ปร.5) ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามประเภทของกิจกรรม (กผง., สปร., สอป.)
20 พ.ย. 63 - 15 ม.ค. 64	ลงระบบงบประมาณ (e-Budget)