



## ประชุมหารือ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนิต วิทย์เมธ ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทาง พร้อมด้วยหัวหน้าชุดและทีมงานสำรวจ โครงการจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมประชุม หารือ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของสำนักบำรุงทาง ณ ห้องประชุมสำนักบำรุงทาง ชั้น ๓ อาคาร ๓